

PROPOSTA DE PREÇO





PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: Premium Engenharia e Incorporações LTDA – EPP, **endereço:** Rua Veríssimo Viana, 26 Centro Estância/SE, CEP: 49200-000 - **Telefone:** (79) 99927 1973 / **Fax:** (79) 3231 5274 / **E-MAIL** alex@construtorapremium.com

CNPJ: 18.767.501/0001-63

NOME DA PESSOA INDICADA PARA CONTATOS E QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO: Alex Sandro de Jesus Gois, CPF: 929.667.725-49 E RG: 1.118.033, Telefone (79) 3231 5274 / 99927 1973.

OBJETO - Revitalização da Pintura do Memorial do Poder Judiciário – Palácio Sílvio Romero, situado à Praça Olímpio Campos, nº 417, Centro, Aracaju/SE

Valor: O Preço global é de **R\$ 610.935,77 (seiscentos e dez mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos)** e o prazo para execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, conforme modelo de planilha orçamentária discriminada e cronograma em anexo. ✓

Declaramos que há compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes nas planilhas orçamentárias com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI. ✓

Declaramos que as composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens constantes da planilha orçamentária serão entregues pela firma vencedora ao departamento responsável em até 48 horas após a celebração do contrato ✓

O preço global inclui todas as despesas com materiais, mãos de obra, serviços, leis sociais, tributos, impostos, taxas, emolumentos, cópias, serviços de terceiros, obrigações trabalhistas e previdenciárias, transporte, estadia, alimentação, equipamentos, seguros, licenças, e tudo, enfim, que se fizer necessário à perfeita execução do objeto ora licitado ✓

Aracaju, 12 de junho de 2024.


Alex Sandro de Jesus Gois
Engenheiro Civil - CREA-SE 10.507/D

Premium Engenharia e Incorporações LTDA
CNPJ 18.767.501/0001-63
Rua Veríssimo Viana, 26 Centro Estância/SE.
www.construtorapremium.com
(79) 99927 1973

Premium Engenharia

- CNPJ: 18.767.501/0001-63

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00018
Desc Empreendimento: CÓPIA: Reforma do Fórum Flávio da Rosa Melo-Frei Paulo
Prof. Resp.: Eng. Alex Gois
Operador Resp.: orse
Referência: Dezembro/2023-1

Prazo de Execução: 06 MESES
Encargo.: CALCULADO 106,7400%
B.D.I.: CALCULADO 18,5100%

COD.	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	Reforma do Fórum Flávio da Rosa Melo-Frei Paulo Frei Paulo-SE	1	610.935,77	610.935,77	610.935,77	100,00

Imposta o presente empreendimento a quantia de: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 610.935,77
(seiscentos e dez mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos)

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Alex Sandro de Jesus Sobis
Eng Civil - CREA_SE 10.507/D
RNP 2705159371

A A
PD

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	Reforma do Fórum Flávio da Rosa Melo-Frei Paulo				610.935,77	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				38.339,26	6,28
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	38.339,26	38.339,26	6,28
01.02	CANTEIRO DE OBRAS				2.847,03	0,46
01.02.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	1.839,69	1.839,69	0,30
01.02.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	1.007,34	1.007,34	0,16
01.03	Mobilização/Desmobilização				696,86	0,12
01.03.001	Mobilização				348,43	0,06
01.03.001.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	193,57	1,80	348,43	0,06
01.03.002	Desmobilização				348,43	0,06
01.03.002.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	193,57	1,80	348,43	0,06
01.04	Implantação do Canteiro				16.070,26	2,63
01.04.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	30,00	284,73	8.541,90	1,40
01.04.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	414,64	4.975,68	0,81
01.04.003	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022	UN	1,00	650,37	650,37	0,10
01.04.004	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusivo fornecimento do medidor	un	1,00	1.902,31	1.902,31	0,31
01.05	Frete de agregados				10.339,54	1,69
01.05.001	Frete de Areias (DMT-22 KM- Itabaiana)				6.714,61	1,10
01.05.001.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.730,34	1,80	6.714,61	1,10
01.05.002	Frete de Pedra Britada (DMT-118 KM- Muribeca)				1.358,80	0,22
01.05.002.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	352,63	1,80	634,73	0,10
01.05.002.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.034,38	0,70	724,07	0,12
01.05.003	Frete de Pedra Calcárea (DMT-63 KM- Iaranjeiras)				2.266,13	0,37
01.05.003.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	881,76	1,80	1.587,17	0,26
01.05.003.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	969,94	0,70	678,96	0,11
01.06	Serviços Preliminares				52.542,56	8,61
01.06.001	Projetos				9.715,09	1,59
01.06.001.001	Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado acima de 500m²	m²	516,25	10,17	5.250,26	0,86
01.06.001.002	Projeto Hidráulico com área acima 500m². Observação Apresentar carta de viabilidade da DESO.	m²	516,25	2,87	1.481,64	0,24
01.06.001.003	Projeto de Tratamento de Esgoto (fossa e filtro, sumidouro ou DAFSA, no caso de contratação apenas do tratamento) com área acima 500m²	m²	516,25	1,36	702,10	0,12

Eng. Alex Sandro de Jesus Gois
RNP 2705159371
CREA SE 10 5071/D

Alex Sandro de Jesus Gois
A

5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

CÓPIA: Reforma do Fórum Flávio da Rosa Melo-Frei Paulo

Premium Engenharia
- CNPJ : 18.767.501/0001-63

Cod. Empreendimento: 00018
BDI: 18,51% 12/06/2024
Ref: Dezembro/2023-Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.001.004	Projeto de Drenagem Pluvial com área acima 500m². Observação: Incluindo a drenagem da climatização.	m²	516,25	1,64	846,65	0,14
01.06.001.005	Projeto estrutural de aço/alumínio/madeira até 500m². Observação: Área de projeto.	m²	180,66	7,94	1.434,44	0,23
01.06.002	Execução de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	m	313,76	2,93	919,32	0,15
01.06.003	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	313,76	5,80	1.819,81	0,30
01.06.004	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	12,66	23,03	291,56	0,05
01.06.005	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	6,49	115,33	748,49	0,12
01.06.006	Remoção de lavatório	un	3,00	14,35	43,05	0,01
01.06.007	Remoção de vaso sanitário	un	3,00	14,35	43,05	0,01
01.06.008	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m2	5,50	20,18	110,99	0,02
01.06.009	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	14,49	11,63	168,52	0,03
01.06.010	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m2	216,33	2,10	454,29	0,07
01.06.011	Remoção de torneira	un	6,00	5,53	33,18	0,01
01.06.012	Demolição de piso de alta resistência	m2	214,90	16,94	3.640,41	0,60
01.06.013	Demolição de rodapé de alta resistência	m	198,96	8,62	1.715,04	0,28
01.06.014	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	284,97	10,43	2.972,24	0,49
01.06.015	Remoção de madeiramento, exclusive peças principais	m2	180,66	13,71	2.476,85	0,41
01.06.016	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	156,53	15,99	2.502,91	0,41
01.06.017	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	29,68	15,56	461,82	0,08
01.06.018	Remoção de vidro temperado	m2	15,90	15,94	253,45	0,04
01.06.019	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	23,41	28,89	676,31	0,11
01.06.020	Remoção de meio-fio	m	47,80	10,07	481,35	0,08
01.06.021	Remoção de esquadria de ferro	m2	2,21	9,48	20,95	0,00
01.06.022	Demolição de rufo de concreto	m	47,64	4,92	234,39	0,04
01.06.023	Remoção de calha de zinco	m	22,89	11,74	268,73	0,04
01.06.024	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	473,25	4,92	2.328,39	0,38
01.06.025	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou escovação)	m2	73,82	7,85	579,49	0,09
01.06.026	Remoção de brises	m2	1,08	3,91	4,22	0,00
01.06.027	Coleta e carga manuais de entulho	m3	193,31	7,11	1.374,43	0,22
01.06.028	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	5.848,74	1,35	7.895,80	1,29
01.06.029	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	289,97	35,55	10.308,43	1,69
01.07	Fundações				38.946,27	6,37
01.07.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	28,18	58,91	1.660,08	0,27
01.07.002		m3	16,18	603,77	9.769,00	1,60

Eng. Alex Sandro de Jesus Cois
RNP 2705159371
Alex Sandro de Jesus Cois
Eng. Civil - CREA SE 10.507/D

(Handwritten signatures and initials)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00018
 BDI: 18,51% 12/06/2024
 Ref: Dezembro/2023-Moeda: R\$

CÓPIA: Reforma do Fórum Flávio da Rosa Melo-Fral Paulo

Premium Engenharia
 -CNPJ : 18.767.501/0001-63

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01.07.003	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padololas areia dím. 0,35x0,45x0,23m - Confeccção mecânica e transporte	m3	7,91	654,70	5.178,68 0,85
01.07.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	kg	632,69	15,10	9.553,62 1,56
01.07.005	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	m2	79,09	110,21	8.716,51 1,43
01.07.006	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	m3	9,26	188,03	1.741,16 0,28
01.07.007	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m2	35,41	59,98	2.123,89 0,35
01.07.008	Câmara impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m3	7,20	28,24	203,33 0,03
01.08	Reaterro manual de valas apiloado com soquete. af_10/2017				32.975,98 5,40
01.08.001	Estrutura				6.542,24 1,07
01.08.001	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	9,67	676,55	
01.08.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	773,53	15,10	11.680,30 1,91
01.08.003	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento	m2	96,69	139,00	13.439,91 2,20
01.08.004	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	12,74	56,91	725,03 0,12
01.08.005	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	8,03	67,94	545,56 0,09
01.08.006	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	0,77	55,77	42,94 0,01
01.09	Elevações				19.625,15 3,22
01.09.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	283,45	55,43	14.603,03 2,39
01.09.002	Alvenaria tijolo cerâmico meião (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	13,04	230,50	3.005,72 0,49
01.09.003	Divisória Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m2	11,20	118,51	1.327,31 0,22
01.09.004	Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval (0,80 x 2,10m), com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar - Rev 01 10/2021	Un	1,00	651,81	651,81 0,11
01.09.005	Revestimento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m)	m2	0,42	88,75	37,28 0,01
01.10	Revestimento				57.871,25 9,47
01.10.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	451,53	6,74	3.043,31 0,50
01.10.002	Reboço ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	451,53	43,77	19.763,47 3,23
01.10.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 33 x 61 cm, c/ piso classic branco, BIANCOGRÉS ou similar, FEI 4, aplicado com argamassa industrializadaac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	176,39	62,22	10.974,99 1,80
01.10.004	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af 06/2014	m2	53,97	41,48	2.238,68 0,37
01.10.005	Fôrro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura defixação. af 05/2017 ps	m2	216,33	71,11	15.383,23 2,52
01.10.006	Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 4cm - Rev 01_05/2022	m2	52,82	11,31	597,39 0,10
01.10.007	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm - Rev 01_05/2022	m2	33,99	9,85	334,80 0,05

Eng Alex Crea SE 10 50710
 Alex Sandro de Jesus Cois
 RNP 2705159371

(Handwritten signatures and initials)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

CÓPIA: Reforma do Fórum Flávio da Rosa Melo-Frel Paulo

Premium Engenharia
- CNPJ : 18.767.501/0001-63

Cod. Empreendimento: 00018
BDI: 18,51% 12/06/2024
Ref: Dezembro/2023-Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01.10.008	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	156,53	25,85	4.046,30 0,66
01.10.009	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af 02/2023	m2	6,71	221,92	1.489,08 0,24
01.11	Cobertura				65.340,81 10,71
01.11.001	Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibrocimento 4, 6, ou 8mm	m2	130,25	20,05	2.611,51 0,43
01.11.002	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	75,02	60,19	4.515,45 0,74
01.11.003	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	157,04	101,14	15.883,03 2,60
01.11.004	Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusiva telha - Rev 01	m2	142,48	13,68	1.949,13 0,32
01.11.005	Remoção e reassentamento de madeiramento para telha ondulada fibrocimento 6mm	m2	104,31	32,63	3.403,64 0,56
01.11.006	Mediamento em nassaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m2	14,56	50,21	731,06 0,12
01.11.007	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado l d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	180,66	175,39	31.685,96 5,19
01.11.008	Calha em chapa de alumínio lisa n°26, e=0,46mm	m	23,85	101,67	2.424,83 0,40
01.11.009	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	47,45	45,02	2.136,20 0,35
01.12	Instalações Elétricas				29.984,63 4,91
01.12.001	Ponto de tomada 2pt, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	24,00	301,79	7.242,96 1,19
01.12.002	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	7,00	349,73	2.448,11 0,40
01.12.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	20,00	23,79	475,80 0,08
01.12.004	Remoção de luminária	un	34,00	13,65	464,10 0,08
01.12.005	Reposição de luminária interna	un	14,00	45,58	638,12 0,10
01.12.006	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	33,00	237,02	7.821,66 1,28
01.12.007	Revisão de ponto de luz tipo l, em teto ou parede	pt	10,00	32,50	325,00 0,05
01.12.008	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	18,00	279,23	5.026,14 0,82
01.12.009	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lâmpadas tubled de 20w	un	18,00	248,28	4.469,04 0,73
01.12.010	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada fluorescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.	un	6,00	178,95	1.073,70 0,18
01.13	Instalações Hidrossanitárias				4.886,48 0,80
01.13.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	11,00	132,15	1.453,65 0,24
01.13.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	5,00	122,71	613,55 0,10
01.13.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrórios, ralos sifonados, etc...)	un	11,00	85,34	938,74 0,15

Eng. Alex Sandrô de Jesus Góis
RNP 2705159371
Eng. Cvl - CREA SE 10.50710

(Handwritten signatures and initials)

Premium Engenharia

- CNPJ : 18.767.501/0001-63

CÓPIA: Reforma do Fórum Flávio da Rosa Melo-Frei Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00018

BDI: 18,51% 12/06/2024

Ref: Dezembro/2023-Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.13.004	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encanamento. af 06/2022	m	12,00	52,04	624,48	0,10
01.13.005	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	5,00	82,98	414,90	0,07
01.13.006	Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi Ø 100mm	un	3,00	51,71	155,13	0,03
01.13.007	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,99	58,91	58,32	0,01
01.13.008	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em subcoleto aéreo de esgoto sanitário. af 08/2022	m	11,00	29,30	322,30	0,05
01.13.009	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m	un	1,00	270,07	270,07	0,04
01.13.010	Reatero manual de valas, com compactação utilizando sépo, sem controle do grau de compactação	m3	0,90	39,27	35,34	0,01
01.14	Cabeamento Estruturado				17.798,81	2,91
01.14.001	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6	pt	28,00	402,05	11.257,40	1,84
01.14.002	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	273,00	13,29	3.628,17	0,59
01.14.003	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019	un	1,00	1.164,92	1.164,92	0,19
01.14.004	Fornecimento e instalação de line cord categoria 6	un	28,00	62,44	1.748,32	0,29
01.15	Climatização				30.279,34	4,95
01.15.001	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	3,00	2.445,63	7.336,89	1,20
01.15.002	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	2,00	2.445,63	4.891,26	0,80
01.15.003	Ar condicionado split on/off, piso teto, 36.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	2,00	8.797,01	17.594,02	2,88
01.15.004	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af 08/2022	un	7,00	10,56	73,92	0,01
01.15.005	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af 08/2022	m	21,00	18,25	383,25	0,06
01.16	Pavimentação				80.068,44	13,10
01.16.001	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	214,90	68,62	14.746,44	2,41
01.16.002	Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1	m	236,81	41,48	9.822,88	1,61
01.16.003	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	11,50	101,43	1.166,45	0,19
01.16.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	310,66	25,85	8.030,56	1,31
01.16.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x52 cm, pei 5, BiancoGrês,Cristallo Bianco,acabamento acetinado, ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço	m2	45,21	77,03	3.482,53	0,57
01.16.006	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	62,65	36,03	2.257,28	0,37
01.16.007	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m2	62,65	11,85	742,40	0,12
01.16.008	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	157,90	131,44	20.754,38	3,40
01.16.009	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	179,15	72,30	12.952,55	2,12

Eng. Alex Gois

Página 5

rpt:PlanilhaOrçamentariaEmpreendimentoForm

Eng Civil - CREA SE 1050710
RNP 2705159371
Alex Sandro de Jesus Gois

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00018
 BDI: 18,51% 12/06/2024
 Ref.: Dezembro/2023-1 Mesada : R\$

CÓPIA: Reforma do Fórum Flávio da Rosa Melo-Frei Paulo

Premium Engenharia
 - CNPJ : 18.767.501/0001-63

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.16.010	Remoção e reposição de meio-fio	m	47,80	20,09	960,30	0,16
01.16.011	Melo-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	26,17	26,66	697,69	0,11
01.16.012	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	6,90	477,00	3.291,30	0,54
01.16.013	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	19,70	40,84	804,55	0,13
01.16.014	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2	19,70	18,23	359,13	0,06
01.17	Esquadrias				60.137,43	9,83
01.17.001	Porta em madeira compensada (caneia), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	7,00	805,73	5.640,11	0,92
01.17.002	Porta em madeira compensada (caneia), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	2,00	1.512,60	3.025,20	0,50
01.17.003	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	821,93	3.287,72	0,54
01.17.004	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	11,90	598,62	7.123,58	1,17
01.17.005	Vidro liso incolor 5mm - Rev 01_10/2021	m2	11,90	207,39	2.467,94	0,40
01.17.006	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar	m2	39,55	357,37	14.133,98	2,31
01.17.007	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	m2	5,15	396,72	2.043,11	0,33
01.17.008	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	4,90	360,65	1.767,19	0,29
01.17.009	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	28,58	204,41	5.842,04	0,96
01.17.010	Visor em alumínio com vidro temperado 6mm	m2	0,25	284,42	71,11	0,01
01.17.011	Reassentamento de vidro temperado	m2	7,95	100,43	798,42	0,13
01.17.012	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021	m2	13,13	1.053,02	13.826,15	2,26
01.17.013	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	1,89	11,63	21,98	0,00
01.17.014	Reassentamento de portas de madeira	m2	5,00	17,78	88,90	0,01
01.18	Louças e Metais Sanitários				16.680,61	2,73
01.18.001	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravenna/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SPI3 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	5,00	785,93	3.929,65	0,64
01.18.002	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira Lavatório louça (Deca-Ravenna ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	3,00	805,26	2.415,78	0,40
01.18.004	Lavatório com bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, dim 1,20x0,60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira automática cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	1.718,40	1.718,40	0,28
01.18.005	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	8,00	312,72	2.501,76	0,41
01.18.006	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	5,00	82,98	414,90	0,07

Eng. Alex Cois
 RNP 2705159371
 Alex Sandro dos Reis Cois
 Eng. Civil - CREA SE 10507/D

A

25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00018
 BDI: 18,51% 12/06/2024
 Ref: Dezembro/2023-1Moeda: R\$

CÓPIA: Reforma do Fórum Flávio da Rosa Melo-Frel Paulo

Premium Engenharia
 - CNPJ: 18.767.501/0001-63

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL (%)
01.18.007	un	6,00	93,23	559,38 0,09
01.18.008	un	4,00	255,93	1.023,72 0,17
01.18.009	un	2,00	255,93	511,86 0,08
01.18.010	un	4,00	246,55	986,20 0,16
01.18.011	un	2,00	297,57	595,14 0,10
01.18.012	un	8,00	81,44	651,52 0,11
01.18.013	m2	1,98	414,79	821,28 0,13
01.18.001	m2	255,21	2,07	34.324,39 5,62
01.18.002	m2	255,21	5,45	528,28 0,09
01.18.003	m2	164,20	11,20	1.390,89 0,23
01.18.004	m2	287,33	32,00	1.839,04 0,30
01.18.005	m2	537,82	11,20	9.194,56 1,50
01.18.006	m2	3,09	50,50	6.023,58 0,99
01.18.007	m2	252,12	20,72	156,05 0,03
01.18.008	m2	51,45	57,64	5.223,93 0,85
01.18.009	m2	74,03	22,35	2.965,58 0,49
01.18.010	m2	57,16	30,24	1.654,57 0,27
01.18.011	m2	117,86	19,10	1.728,52 0,28
01.18.012	m2	63,48	13,79	2.251,13 0,37
01.18.013	m2	9,34	52,77	875,39 0,14
01.20	m2	1.135,26	1,04	492,87 0,08
01.20.001	m2	1.135,26	1,04	1.180,67 0,19
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				610.935,77

Importa o presente orçamento em:
 (seiscentos e dez mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos)

Alex Sandro de Jesus Gois
 Eng. CREA - SE 10.507/D
 RNP 2705159371

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Premium Engenharia

- CNPJ : 18.767.501/0001-63

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Dezembro/2023- Moeda : R\$

Empreendimento: 00018 - CÓPIA: Reforma do Fórum Flávio da Rosa Melo-Frei Paulo

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	1,27%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,23%
05	L - Lucro	%	6,00%
06	I - TRIBUTOS		3,96%
06.001	- PIS	%	0,27%
06.002	- COFINS	%	1,25%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	2,44%
TOTAL DO BDI :			18,51%

$$BDI = \left[\frac{\left(\left(\left(1 + \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} - 1 \right] \times 100$$



Alex Sandro de Jesus Gois
 Alex Sandro de Jesus Gois
 Eng Civil - CREA_SE 10.507/D
 RNP 2705159371




TEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Reforma do Fórum Flávio da Rosa Melo-Frei Paulo	610.935,77	100	85.671,91	14,17	86.595,64	17,20	105.090,05	20,15	123.087,00	17,86	109.085,71
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38.339,26	6,28	5.750,89	0,94	5.750,89	0,94	5.750,89	0,94	5.750,89	0,94	5.750,89
01.02	CANTEIRO DE OBRAS	2.647,03	0,46	427,05	0,07	427,05	0,07	427,05	0,07	427,05	0,07	427,05
01.0E	Mobilização/Desmobilização	696,86	0,12	52,26	0,01	52,26	0,01	52,26	0,01	52,26	0,01	52,26
01.0E.001	Mobilização	348,43	0,06	52,26	0,01	52,26	0,01	52,26	0,01	52,26	0,01	52,26
01.0E.002	Desmobilização	348,43	0,06	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50
01.04	Implantação do Cantleiro	16.070,26	2,63	16.070,26	0,01	52,26	0,01	52,26	0,01	52,26	0,01	52,26
01.0E	Frete de agregados	10.339,54	1,69	2.584,88	0,25	1.550,93	0,25	1.550,93	0,25	1.550,93	0,25	1.550,93
01.0E.001	Frete de Areias(DMT-22 RQ- Itabalana)	6.714,61	1,1	1.678,65	0,16	1.007,19	0,16	1.007,19	0,16	1.007,19	0,16	1.007,19
01.0E.002	Frete de Pedra Britada(DMT-118 RQ- Muribeca)	1.358,80	0,22	339,70	0,03	203,82	0,03	203,82	0,03	203,82	0,03	203,82
01.0E.003	Frete de Pedra Caldeira(DMT-63 RQ- Laranjeiras)	2.266,13	0,37	566,53	0,06	339,92	0,06	339,92	0,06	339,92	0,06	339,92
01.0E	Serviços Preliminares	52.542,56	8,61	52.542,56	0,06	339,92	0,06	339,92	0,06	339,92	0,06	339,92
01.0E.001	Projetos	9.715,09	1,59	9.715,09	0,06	339,92	0,06	339,92	0,06	339,92	0,06	339,92
01.07	Fundações	38.946,27	6,37	38.946,27	6,37	38.946,27	6,37	38.946,27	6,37	38.946,27	6,37	38.946,27
01.0E	Estrutura	32.975,98	5,4	8.244,01	1,35	8.244,01	2,70	16.487,96	2,70	16.487,96	2,70	16.487,96
01.0E	Elevações	19.625,15	3,22	25,00	0,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	
01.1E	Revestimento	57.871,25	9,47	14.467,83	2,37	14.467,83	4,74	28.935,65	4,74	28.935,65	2,36	14.467,77

Alex Sândro de Jesus Cois
 Eng Civil - CREA SE 10507/D
 RNP 2705159371

12

A

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR					
01	Reforma do Fórum Flávio da Rosa Melo-Frei Paulo	610.935,77	100	16,60	101.405,46				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38.339,26	6,28	1,58	9.584,81				
01.02	CANTEIRO DE OBRAS	2.847,03	0,46	0,11	711,78				
01.08	Mobilização/Desmobilização	696,86	0,12	0,07	435,56				
01.08.001	Mobilização	348,43	0,06	0,01	87,13				
01.08.002	Desmobilização	348,43	0,06	0,06	348,43				
01.06	Implantação do Canteiro	16.070,26	2,63						
01.05	Frete de agregados	10.339,54	1,69	0,27	1.550,94				
01.05.001	Frete de Areias (DMT-22 MX- Itabaiana)	6.714,61	1,1	0,19	1.007,20				
01.05.002	Frete de Pedra Britada (DMT-116 MX- Muribeca)	1.358,80	0,22	0,04	203,82				
01.05.003	Frete de Pedra Calcarea (DMT-63 MX- Laranjeiras)	2.266,13	0,37	0,04	339,92				
01.05	Serviços Preliminares	52.542,56	8,61						
01.06.001	Projetos	9.715,09	1,59						
01.07	Fundações	38.946,27	6,37						
01.08	Estrutura	32.975,98	5,4						
01.09	Elevações	19.625,15	3,22						
01.10	Revestimento	57.871,25	9,47						

A

Alex Sandro de Jesus Góis
Eng Civil - CREA SE 10.507/D
RNP 2705159371

51

CÓPIA: Reforma do Fórum Flávio da Rosa Melo-Frei Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00018
 12/06/2024

Premium Engenharia
 - CNPJ : 18.767.501/0001-63

Ref: Dezembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11	Cobertura	65.340,81	10,71				2,67	16.335,21	2,67	16.335,21	5,37	32.670,39
01.12	Instalações Elétricas	29.984,63	4,91		0,98	5.996,92	0,98	5.996,92	0,98	5.996,92	0,98	5.996,92
01.13	Instalações Hidrossanitárias	4.886,48	0,8		0,16	977,30	0,16	977,30	0,16	977,30	0,16	977,30
01.14	Cabeamento Estruturado	17.798,81	2,91		0,58	3.559,75	0,58	3.559,75	0,58	3.559,75	0,58	3.559,75
01.15	Climatização	30.279,34	4,95		0,99	6.055,86	0,99	6.055,86	0,99	6.055,86	0,99	6.055,86
01.16	Pavimentação	80.068,44	13,1						3,28	20.017,12	3,28	20.017,12
01.17	Esquadrias	60.137,43	9,83		2,46	15.034,40	2,46	15.034,40	2,46	15.034,40	2,46	15.034,23
01.18	Louças e Metais Sanitários	16.680,61	2,73									
01.19	Pintura	34.324,39	5,62				1,40	8.581,10	1,40	8.581,10	1,40	8.581,10
01.20	Diversos	1.180,67	0,19					25,00%		25,00%		25,00%
	TOTAL SIMPLES	610.935,77	100,00	85.671,91	14,02	86.595,64	17,20	105.090,05	20,15	123.087,00	17,86	109.085,71
	TOTAL ACUMULADO	610.935,77	100,00	85.671,91	28,19	172.267,55	45,39	277.357,60	65,54	400.444,60	83,40	509.530,31

Alex Sandro
 Alex Sandro de Jesus Gois
 Eng Civil - CREA SE 10.507/D
 RNP 2705159371

15

CÓPIA: Reforma do Fórum Flávio da Rosa Melo-Frei Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00018
12/06/2024

Premium Engenharia
- CNPJ : 18.767.501/0001-63

Ref : Dezembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR					
01.11	Cobertura	65.340,81	10,71						
01.12	Instalações Elétricas	29.984,63	4,91	5.996,95					
01.12				20,00%					
01.12	Instalações Hidrossanitárias	4.886,48	0,8	977,28					
01.12				20,00%					
01.14	Cobramento Estruturado	17.798,81	2,91	3.559,81					
01.12				20,00%					
01.12	Climatização	30.279,34	4,95	12.111,76					
01.12				40,00%					
01.12	Pavimentação	80.069,44	13,1	40.034,20					
01.12				50,00%					
01.17	Esguedrias	60.137,43	9,83						
01.18	Louças e Metais Sanitários	16.680,61	2,73	16.680,61					
01.12				100,00%					
01.16	Pintura	34.324,39	5,62	8.581,09					
01.12				25,00%					
01.20	Diversos	1.180,67	0,19	1.180,67					
01.12				100,00%					
	TOTAL SIMPLES	610.935,77	100,00	101.405,46					
	TOTAL ACUMULADO	610.935,77	100,00	610.935,77					

Handwritten initials and the letter 'A'.

Handwritten signature of Alex Sandro de Jesus Gois
Eng Civil - CREA SE 10.507/D
RNP 2705159371

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
 Cod. Empreendimento: 00018
 CÓPIA: Reforma do Fórum Flávio da Rosa Melo-Frei Paulo
 Ref: Dezembro/2023-1 Moeda: R\$

Premium Engenharia
 - CNPJ : 18.767.501/0001-63

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			31,00
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	R		20,00
A2	SESI	R		0,00
A3	SENAI	R		0,00
A4	INCRA	R		0,00
A5	SEBRAE	R		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	R		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	R		3,00
A8	FGTS	R		8,00
A9	SECONCI-SE	R		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			47,44
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	R		17,87
B10	FERIADOS	R		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	R		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	R		10,98
B4	LICENÇA PATERNIDADE	R		0,06
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	R		0,73
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	R		1,51
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	R		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	R		11,37
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	R		0,04
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			10,41
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R		4,83
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	R		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	R		2,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R		2,71
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	R		0,41
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			17,89
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	R		17,46
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R		0,43
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				106,74%

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]
 Alex Sandro de Jesus Góis
 Eng Civil - CREA-SE 10.5071D
 RNP 2705159371

ti

PLANTILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
 Cod. Empreendimento: 00018
 CÓPIA: Reforma do Fórum Flávio da Rosa Melo-Frei Paulo
 Ref.: Dezembro/2023-1 Moeda: R\$

Premium Engenharia
 - CNPJ : 18.767.501/0001-63

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	§		20,00
A02	SESI	§		0,00
A03	SENAI	§		0,00
A04	INCRA	§		0,00
A05	SEBRAE	§		0,00
A06	Salário Educação	§		0,00
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	§		3,00
A08	FGTS	§		8,00
A09	SECONCI-SE	§		0,00
B	Encargos Trabalhistas			18,32
B01	Auxílio Enfermidade	§		0,64
B02	Décimo Terceiro salário	§		8,33
B03	Licença Paternidade	§		0,04
B04	Faltas Justificadas	§		0,56
B05	Acidente de Trabalho	§		0,08
B06	Férias Gozadas	§		8,64
B07	Salário Maternidade	§		0,03
C	Encargos Indenizatórios			7,92
C01	Aviso Prévio Indenizado	§		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	§		0,09
C03	Férias Indenizadas	§		1,79
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	§		2,06
C05	Indenização Adicional	§		0,31
D	Incidências ou Efeitos			7,07
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	§		6,74
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	§		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				64,31%

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)
 Alex Sandro de Jesus Gois
 Eng Civil - CREA_SE 10.507/D
 RNP 2705159371

Gerado em 03/06/2024 09:28:50
Apurado em 03/06/2024 09:20:36
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.21

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 18.767.501	Nome Empresarial: PREMIUM ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	
Data de Abertura: 29/07/2013	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 18767501202405001

Período de Apuração (PA): 05/2024

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	72.154,85	0,00	72.154,85
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	278.973,67	0,00	278.973,67
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	72.154,85	0,00	72.154,85
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	574.465,18	0,00	574.465,18
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	73.794,03	02/2023	37.194,18	03/2023	142.803,30	04/2023	41.700,00
05/2023	27.000,00	06/2023	13.987,97	07/2023	36.298,53	08/2023	39.450,00
09/2023	92.970,52	10/2023	28.941,89	11/2023	25.506,17	12/2023	14.818,59
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 18.767.501/0001-63	
Município: ESTANCIA	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)								
Receita Bruta Informada: R\$ 72.154,85								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
870,99	668,63	903,98	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,35
Parcela 1: R\$ 69.725,29								
Município: ITABAIANA - SE								
Lançamento de ofício: ISS.								
Parcela 2: R\$ 2.429,56								
Município: NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE								
Lançamento de ofício: ISS.								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 72.154,85								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
870,99	668,63	903,98	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,35
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
870,99	668,63	903,98	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,35

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
870,99	668,63	903,98	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,35
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
870,99	668,63	903,98	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,35

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:



6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 18767501202405001

Número: 07202415506471714			Data de Vencimento: 20/06/2024			Data limite para acolhimento: 20/06/2024		
IRPJ	870,99	CSLL	668,63	COFINS	903,98	PIS/PASEP	195,75	
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	2.639,35	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.639,35	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	870,99	União
CSLL	668,63	União
COFINS	903,98	União
PIS	195,75	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Não foi reconhecido pagamento até a presente data



CONFERÊNCIA SIMPLES NACIONAL

EMPRESA	A	B	C	D	E
RECEITA BRUTA (12 MESES)	R\$ 143.263,45	R\$ 322.724,64	278.973,67	R\$ 836.215,69	R\$ 1.824.159,69
VALOR A DEDUZIR	R\$ 0,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	R\$ 39.780,00	R\$ 183.780,00
FAIXA	1ª Faixa	2ª Faixa	2ª Faixa	4ª Faixa	5ª Faixa
ALÍQUOTA NOMINAL	4,50%	9,00%	9,00%	14,00%	22,00%
ALÍQUOTA EFETIVA	4,50%	6,49%	6,10%	9,24%	11,93%
Cofins	0,80%	1,33%	1,25%	1,75%	2,16%
PIS/Pasep	0,17%	0,29%	0,27%	0,38%	0,47%
ISS (*)	2,00%	2,60%	2,44%	3,70%	4,77%

insira o valor da receita bruta dos ultimos 12 meses

Alex Sandro de Jesus Gois
 Alex Sandro de Jesus Gois
 Eng Civil - CREA SE 10.507/D
 RNP 2705159371

